



รายงานผลความก้าวหน้า

ในการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ.2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลเมืองคลองแห

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอกาบังใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการและกิจกรรมดำเนินการในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
1	กองการศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำ สนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ เป็นต้น						✓	50,000	47,439.00	✓			23 ก.พ.67	ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตาม วัตถุประสงค์

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
2	กองการศึกษา	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน/ภายนอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการ ภายนอก/ภายใน เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น						✓	✓	50,000	37,824.00	✓			29 มี.ค.67	ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตาม วัตถุประสงค์

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
3	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าการแสดง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเวทีและ เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น				✓			200,000	197,874.00	✓			13 มี.ค.67	ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)											รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
4	กองการศึกษา	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด นิทรรศการแสดง ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น						✓	20,000	13,500.00	✓			29 มี.ค.67	ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
5	กองการศึกษา	โครงการเด็กและเยาวชนคลองแห "ใช้สื่อ อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันยุค DIGITAL "	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็ก และเยาวชนคลองแห "ใช้สื่ออย่าง สร้างสรรค์ ก้าวทันยุค DIGITAL " เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น						✓	20,000	0.00			✓	-	ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย คือ นร.รร.ท.๑ (คลองแหอัครวิริยะ)เตรียมการสอบ NT ซึ่งตรงกับวันที่กำหนดจัดโครงการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
6	กองการศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000	0.00			✓	-	จะดำเนินการในเดือนเม.ย.๖๗ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม ในช่วงปิดเทอม
7	กองการศึกษา	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓		30,000	0.00			✓	-	เนื่องจากช่วงเดือนที่กำหนดไว้คณะ กรรมการสถานศึกษาติดภารกิจ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
8	กองการศึกษา	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓			100,000	165,728.00	✓			24-27 ม.ค.67	โอนงบประมาณเพิ่มจำนวน ๙๐,๐๐๐ บ. ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	กองการศึกษา	โครงการเข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓		30,000	0.00			✓	-	เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกหลายโครงการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
10	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะหมี่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถม ศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 432 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,900,800	466,400.00	✓			เบิกครั้งที่ 1 2/2566 (100 วัน) เช็คลง วันที่ 30 ต.ค.66	อยู่ระหว่าง รร.รายงานผลการ ดำเนินงานภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่ วันที่โครงการแล้วเสร็จ
11	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าไทร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 122 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	536,800	221,400.00	✓			เบิกครั้งที่ 1 2/2566 (100 วัน) เช็คลง วันที่ 30 ต.ค.66	อยู่ระหว่าง รร.รายงานผลการ ดำเนินงานภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่ วันที่โครงการแล้วเสร็จ
12	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 165 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	726,000	314,600.00	✓			เบิกครั้งที่ 1 2/2566 (100 วัน) เช็คลง วันที่ 30 ต.ค.66	อยู่ระหว่าง รร.รายงานผลการ ดำเนินงานภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่ วันที่โครงการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
13	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองนายขุย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 146 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	642,400	259,200.00	✓			เบิกครั้งที่ 1 2/2566 (100 วัน) เช็คลงวันที่ 30 ต.ค.66	อยู่ระหว่าง รร.รายงานผลการดำเนินงานภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ
14	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดคลองแห	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 289 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,271,600	488,400.00	✓			เบิกครั้งที่ 1 2/2566 (100 วัน) เช็คลงวันที่ 30 ต.ค.66	อยู่ระหว่าง รร.รายงานผลการดำเนินงานภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ
15	กองการศึกษา	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น อุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000	0.00			✓	ตามหนังสือเชิญขององค์กรต่างๆ	ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีหนังสือเชิญจากองค์กรภายนอกให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
16	กองการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า การแสดง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น		✓					800,000	795,600.00	✓			27 พ.ค.67	ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
17	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันมาฆบูชา (วันกตัญญู)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันมาฆบูชา (วันกตัญญู) เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเวที และเครื่อง เสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ใน การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องใน การจัดงาน เป็นต้น					✓		25,000	15,895.00	✓			24 ก.พ.67	ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตาม วัตถุประสงค์

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
18	กองการศึกษา	โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมศาสนาอิสลาม (เมาลิดสัมพันธ์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมศาสนาอิสลาม (เมาลิดสัมพันธ์) เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น				✓	✓	✓	600,000	0.00			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงรอมฎอนซึ่งตรงกับวันที่จัดโครงการ
19	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรฟิรดูอิน) มัสยิดบ้านเกาะหมี่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประสานและส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรฟิรดูอิน) ให้แก่คณะกรรมการมัสยิดบ้านเกาะหมี่ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000	0.00		✓		ทั้งปีงบประมาณ	ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
20	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริม ชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรฟรุ๊ตอิน) มัสยิดพัตฐ์ลุมบิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประสานและ ส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและ เยาวชน (หลักสูตรฟรุ๊ตอิน) ให้แก่ คณะกรรมการมัสยิด พัตฐ์ลุมบิน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000	0.00		✓		ทั้งปีงบประมาณ	ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อ ดำเนินการขออนุมัติเบิก จ่ายเงินอุดหนุน	
21	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริม ชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรฟรุ๊ตอิน) มัสยิดมุฮัมมาดีหะยะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประสานและ ส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและ เยาวชน (หลักสูตรฟรุ๊ตอิน) ให้แก่ คณะกรรมการมัสยิด มุฮัมมาดีหะยะ หมู่ที่ 1 ตำบลคลอง แห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000	0.00		✓		ทั้งปีงบประมาณ	ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อ ดำเนินการขออนุมัติเบิก จ่ายเงินอุดหนุน	

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)									รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
22	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริม ชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ครูอื่น) มัสยิดสำราญสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประสานและ ส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและ เยาวชน (หลักสูตรพี่ครูอื่น) ให้แก่ คณะกรรมการมัสยิด สำราญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000	0.00		✓		ทั้งปีงบประมาณ	ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อ ดำเนินการขออนุมัติเบิก จ่ายเงินอุดหนุน
23	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริม ชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ครูอื่น) มัสยิดอัลซอรุดดิน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประสานและส่งเสริมชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ครูอื่น) ให้แก่ คณะกรรมการมัสยิดอัลซอรุดดิน หมู่ ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000	0.00		✓		ทั้งปีงบประมาณ	ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อ ดำเนินการขออนุมัติเบิก จ่ายเงินอุดหนุน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
24	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริมชุมชนเพื่อการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ดูอื่น) มัสยิดอัลมาดีนาตุลมุเนาวาเราะห์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประสาน และส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน (หลักสูตรพี่ดูอื่น) ให้แก่คณะกรรมการมัสยิดอัล มาดีนาตุลมุเนาวาเราะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000	0.00			✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากข้อ มัสยิดไม่ตรงตามการขออนุมัติ จัดตั้งตามใบอนุญาต จึง จำเป็นต้องเข้าแผนใหม่ใน ปีงบประมาณถัดไป
25	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริม ชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ดูอื่น) มัสยิดอาลัมชะห์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประสานและส่งเสริมชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ดูอื่น) ให้แก่ คณะกรรมการมัสยิดอาลัมชะห์ หมู่ ที่ 8 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000	0.00		✓		0	ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อ ดำเนินการขออนุมัติเบิก จ่ายเงินอุดหนุน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
26	กองการ เจ้าหน้าที่	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารและการปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้างของเทศบาลเมืองคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารและการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล เมืองคลองแห เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓	✓	500,000	0.00			✓	-	อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดจัด โครงการในไตรมาสที่ ๓ เนื่องจากตามแผนดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑-๔

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
27	กองการ เจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองคลองแห เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น					✓	✓	✓	60,000	0.00			✓	-	อยู่ระหว่างพิจารณาเนื่องจาก ในแผนดำเนินงาน กำหนด ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ไตร มาสที่ ๑-๔

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
28	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในบริเวณสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.60, 5.00, 2.00, 1.20, 4.60, 5.30, 4.00 และ 7.00 เมตร ความ ยาว 5.20, 26.80, 92.20, 9.70, 18.30, 36.30, 15.60 และ 14.00 เมตร ตามลำดับ ผิว จราจรเป็น แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 807.00 ตารางเมตร และก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ผิวจราจร หนา 0.05 เมตร กว้าง, ยาว ตาม แบบแปลนกำหนด หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,516.00 ตารางเมตร		✓	✓	✓	✓	✓	2,170,000	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนของฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลังแจ้งผู้ ชนะให้มาทำสัญญา
29	กองช่าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อาคาร สำนักงานโดยการก่อสร้างบ่อน้ำพุ พร้อมอุปกรณ์ น้ำพุ, ก่อสร้างเสาธงพร้อมงานไฟฟ้า ส่องสว่าง		✓	✓	✓	✓	✓	1,221,800	-		✓		-	อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบแบบรูป ตามความต้องการให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่รับ ตามท้องตลาดปัจจุบัน

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
30	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 นวลแก้วอุทิศ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 นวลแก้วอุทิศ ชุมชนอนุสรณ์ อาจารย์ทอง				✓	✓		46,000	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนการไฟฟ้าฯสำรวจ และประมาณราคาใหม่อีกครั้ง
31	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 12/5 ประชาชื่นใจ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 12/5 ประชาชื่นใจ				✓	✓		65,600	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนการไฟฟ้าฯสำรวจ และประมาณราคาใหม่อีกครั้ง
32	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 13 กาญจนราเมศวร์ ชุมชนบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 13 กาญจนราเมศวร์ ชุมชนบ้านเก่า				✓	✓		39,100	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนการไฟฟ้าฯสำรวจ และประมาณราคาใหม่อีกครั้ง
33	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 9 ลพบุรีราเมศวร์ ชุมชนเพลินจิต - เมืองใหม่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 9 ลพบุรีราเมศวร์ ชุมชนเพลินจิต - เมืองใหม่ 5				✓	✓		79,500	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนการไฟฟ้าฯสำรวจ และประมาณราคาใหม่อีกครั้ง
34	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยจุเกิด ชุมชนศิลาทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยจุเกิด ชุมชนศิลาทอง				✓	✓		31,400	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนการไฟฟ้าฯสำรวจ และประมาณราคาใหม่อีกครั้ง

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
35	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยต้นทอน ชุมชนศิลาทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยต้นทอน ชุมชนศิลาทอง				✓	✓		26,400	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนการไฟฟ้าสำรวจ และประมาณราคาใหม่อีกครั้ง	
36	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยนาทอน ชุมชนศิลาทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยนาทอน ชุมชนศิลาทอง				✓	✓		21,500	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนการไฟฟ้าสำรวจ และประมาณราคาใหม่อีกครั้ง	
37	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยศิริ สงคราม ชุมชนท่าไทร 2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยศิริสงคราม ชุมชนท่าไทร 2				✓	✓		85,800	0.00		✓		-	อยู่ในขั้นตอนการไฟฟ้าสำรวจ และประมาณราคาใหม่อีกครั้ง	
38	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓		50,000	0.00				-		

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
39	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อ ชุมชน จำนวน 30 ป้าย (ป้ายละ 15,000 บาท จำนวน 30 จุด) โดยเป็นแผ่นป้ายโลหะอาบสังกะสี ติดแผ่นสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงพร้อม ตัวอักษรตามรายการที่กำหนด , เสาคู่ เหล็กอาบสังกะสี บัวเม็ดหัวเสา อลูมิเนียม พร้อมชุดยึดป้าย และงาน ต่อม่อ คสล.					✓	✓	✓	450,000	0.00			✓	-	ขั้นตอนการออกแบบและประมา
40	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัด สงขลา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่า พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น						✓	✓	30,000	0.00			✓	-	กำหนดดำเนินการเดือน พ.ค.๖๗

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
41	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น						✓	✓	10,000	6,144.00	✓			3 ธ.ค.66	เนื่องจากจังหวัดสงขลาเลื่อนการจัดงานให้เร็วขึ้น
42	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการแข่งขันกีฬาสตรีอาสาพัฒนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาสตรีอาสาพัฒนา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น						✓	✓	100,000	0.00			✓	-	โอนงบประมาณไปใช้ในโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
43	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓	✓	600,000	530,548.00	✓			20-23 ก.พ.67	ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้จนสำเร็จ
44	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต		✓	✓	✓	✓	✓	50,000	0.00		✓		-	ขณะนี้กำลังสำรวจและ รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปวางแผนดำเนินการ ช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ โครงการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
45	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนา คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะฯ เป็นต้น		✓	✓	✓	✓	✓	100,000	0.00	✓			3 พ.ย.66 ถึง 28 มี.ค.67	สามารถดำเนินการตาม วัตถุประสงค์โครงการแล้วเสร็จ
46	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองแห	กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง คลองแห						✓	40,000	0.00		✓		-	ได้แจ้งปรับแผนการดำเนินการ ให้เร็วขึ้นเพื่อประกอบการ ประเมินชมรมผู้สูงอายุ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
47	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการกีฬาสร้างสามัคคีกลุ่ม ผู้ประกอบการ ตลาดน้ำคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬา สร้างสามัคคี กลุ่มผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น						✓	✓	100,000	91,276.50	✓			3 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล คลองแห เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะฯ เป็นต้น	✓	✓	✓	✓		✓	✓	50,000	-		✓		เดือนละ 1 ครั้ง	ดำเนินการต่อเนื่อง

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
49	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้ง กองทุนแม่ ของแผ่นดิน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะฯ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น					✓	✓	✓	100,000	-		✓		ครั้งที่ 1 26 ม.ค.67 ครั้งที่ 2 21 มี.ค.67 ได้ดำเนินกิจกรรมไป ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ฉลองเงินผืนธง พระราชทาน ครั้งที่ ๒ อบรมและจัดตั้ง กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน ทุ่งป่าบ
50	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการตลาดนัดสีเขียวชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาด นัดสีเขียวชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น					✓	✓	✓	30,000	-		✓		ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบปร

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)								รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
51	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดบนเครือข่าย สังคมออนไลน์ (Social media) เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓	✓	30,000	-			✓	-	ประชาสัมพันธ์หาผู้สนใจ
52	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนา อาชีพชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น		✓	✓				50,000	36,159.00	✓			27 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)									รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
53	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ผักอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น		✓	✓	✓	✓	✓	80,000	-		✓		-	ระหว่างดำเนินโครงการ
54	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนทรายทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชนทรายทอง				✓	✓	✓	19,200	19,200.00	✓			19 ก.พ.67	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไปตามโครงการ
55	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนท่าช้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชนท่าช้าง				✓	✓	✓	13,600	13,600.00	✓			9 มี.ค.67 และ 19 มี.ค.67	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไปตามโครงการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
56	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนทุ่งน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการบริหารจัดการ ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชนทุ่ง น้ำ					✓	✓	✓	41,000	41,000.00	✓			1 มี.ค.67	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไป ตามโครงการ
57	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนทุ่งป่าบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการบริหารจัดการ ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชนทุ่ง ป่าบ					✓	✓	✓	29,000	29,000.00	✓			-	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไป ตามโครงการ
58	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการบริหารจัดการ ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชน บ้านเก่า		✓	✓	✓				2,200	2,200.00	✓			5 มี.ค.67	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไป ตามโครงการ
59	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการบริหารจัดการ ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชน เมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร		✓	✓	✓				2,200	2,200.00	✓			16 ก.พ.67	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไป ตามโครงการ
60	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนสำราญ สุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการบริหารจัดการ ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชน สำราญสุข					✓	✓	✓	31,600	31,600.00	✓			-	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไป ตามโครงการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
61	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนหนอง ทราย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการบริหารจัดการ ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชน หนองทราย				✓	✓	✓	18,900	18,900.00	✓			-	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไป ตามโครงการ
62	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนอัมพวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการบริหารจัดการ ชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชน อัมพวัน				✓	✓	✓	23,500	23,500.00	✓			ก.พ.67	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไป ตามโครงการ
63	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการฝึกอบรมการใช้โซเซียลอย่าง ปลอดภัย ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฝึกอบรม การใช้โซเซียลอย่างปลอดภัย ให้แก่ คณะกรรมการ ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร				✓	✓		8,200	-	✓			-	อยู่ระหว่างดำเนินการรายงาน การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
64	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ชุมชนบ้านคลองแห 2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฝึกอบรม อาชีพให้กับประชาชน ให้แก่ คณะกรรมการ ชุมชนบ้านคลองแห 2				✓	✓	✓	46,200	-		✓		-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด โครงการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
65	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะฯ เป็นต้น					✓	✓	✓	50,000	-		✓		-	ระหว่างดำเนินการ
66	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สามัคคีในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน กีฬาเชื่อม ความสามัคคีในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับ สถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น						✓	✓	100,000	-		✓		-	ระหว่างดำเนินการจัดทำ โครงการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
67	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลหรือ กลุ่มองค์กรที่ทำความดีหรือ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ของสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเชิดชู เกียรติบุคคลหรือกลุ่มองค์กรที่ทำ ความดีหรือประพฤติตนเป็น แบบอย่างของสังคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงิน รางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น		✓	✓	✓	✓	✓	30,000	-		✓		-	ระหว่างพิจารณาบุคคลหรือ กลุ่มองค์กรที่ทำความดี
68	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาส วันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ชุมชนเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น		✓	✓	✓	✓	✓	90,000	-		✓		-	ดำเนินการไปแล้ว ๒ กิจกรรม และจะดำเนินการในกิจกรรมที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
69	กอง สวัสดิการ สังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดเว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43,593,000	20,175,800.00		✓		อุดหนุนภายในวันที่ 10 ของเดือนถ้าหากตรงกับวันหยุดจะดำเนินการจ่ายก่อน	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณจ่ายให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
70	กอง สวัสดิการ สังคม	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัด สวัสดิการ เบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้ แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ย ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,620,000	3,415,200.00		✓		อุดหนุนรายทุกวันที่ 10 ของเดือนถ้าหากตรง กับวันหยุดจะ ดำเนินการจ่ายก่อน	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ จ่ายให้ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
71	กอง สวัสดิการ สังคม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการ สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วย เอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย ยังชีพ คนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96,000	48,000.00		✓		อุดหนุนรายทุกวันที่ 10 ของเดือนถ้าหากตรง กับวันหยุดจะ ดำเนินการจ่ายก่อน	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ จ่ายให้ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับสิทธิ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
72	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการคลอ้งแหปลอดโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลอ้ง แห ปลอดโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัด งาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องใน การจัดงาน เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000	-		✓			ระหว่างดำเนินการ
73	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการ จัดงาน เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000	49,000.00	✓			22 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)											รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
74	กอง สาธารณสุข	โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนชั้น อนุบาล เทศบาลเมืองคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้า ระวัง ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนชั้น อนุบาล เทศบาลเมืองคลองแห เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓	✓	20,000	-		✓			ระหว่างดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
75	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่าย สาธารณสุข เทศบาลเมืองคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ คณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลเมืองคลองแห เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓	✓	600,000	-		✓			ระหว่างดำเนินการ
76	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการควบคุมการขาด สารไอโอดีน ชุมชนทุ่งน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ให้แก่ คณะกรรมการ ชุมชนทุ่งน้ำ				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			5 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนเกาะ หมี่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนเกาะหมี่				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
78	กอง สาธารณสุข	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนแก้ว สว่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนแก้วสว่าง				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			11 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	กอง สาธารณสุข	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนคลอง เปล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนคลองเปล				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			18 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	กอง สาธารณสุข	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนคลอง ลาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนคลองลาน				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			16 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	กอง สาธารณสุข	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนทราย ทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนทรายทอง				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			6 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	กอง สาธารณสุข	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนท่าไทร 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนท่าไทร 1				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			17 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
83	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนท่าไทร 2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนท่าไทร 2				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			10 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนทุ่งทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนทุ่งทอง				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			4 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนทุ่งป่าบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนทุ่งป่าบ				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			13 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบางม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนบางม่วง				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			21 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านเก่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนบ้านเก่า				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			18 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
88	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านคลองแห	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนบ้านคลองแห				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			2 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านคลองแห 2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนบ้านคลองแห 2				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			27 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			3 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนประชาสรรค์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนประชาสรรค์				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			17 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนปายาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนปายาง				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			18 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
93	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนเพลินจิต - เมืองใหม่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนเพลินจิต - เมืองใหม่ 5				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			9 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนมัสยิดเกาะหมี่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนมัสยิดเกาะหมี่				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			9 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนมุสลิมบ้านหนองบัว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนมุสลิมบ้านหนองบัว				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			7 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนเมืองใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนเมืองใหม่				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			22 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
98	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนศิลาทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนศิลาทอง				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			10 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนสะพานดำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนสะพานดำ						✓	20,000	20,000.00	✓			20 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนสำราญสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนสำราญสุข						✓	20,000	20,000.00	✓			5 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนสุขโขทัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนสุขโขทัย				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			17 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนหนองนายชัยออก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนหนองนายชัยออก				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			12 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
103	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนหนองบัว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนหนองบัว				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			28 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนหลังบึงชี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนหลังบึงชี				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			14 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนหลากำนัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนหลากำนัน				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			25 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
106	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			15 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
107	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนอัมพวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนอัมพวัน				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			24 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
108	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนคลองควาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ รณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ให้แก่คณะกรรมการชุมชน คลองควาย					✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			25 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
109	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนท่าช้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ รณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ให้แก่คณะกรรมการชุมชนท่า ช้าง					✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			2 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนป่ากัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ รณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ให้แก่คณะกรรมการชุมชนป่ากัน					✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			24 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
111	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนวัดคลองแห	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ รณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ให้แก่คณะกรรมการชุมชนวัด คลองแห				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนหนองนายขี้ตัก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ รณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ให้แก่คณะกรรมการ ชุมชนหนองนายขี้ตัก				✓	✓	✓	20,000	20,000.00	✓			28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
113	กอง สาธารณสุข	โครงการพัฒนาสุขาภิบาล อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย (Street Food Good Health)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาสุขาภิบาล อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย (Street Food Good Health) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น						✓	30,000	-			✓	-	กลุ่มเป้าหมายคือแม่ค้าตลาด ถนนทุ่งใหญ่ แต่เนื่องจากตลาด ริมถนนทุ่งใหญ่มายังไม่ได้เป็นจุด ผ่อนผัน
114	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม สภา โดยการ ติดตั้งบัวอินเวทและฉากหลัง, ติดตั้ง ฝ้าเพดาน และเปลี่ยนฝ้าเพดานซับเสียง , งาน ระบบไฟฟ้า แสงสว่างตกแต่ง, งานตกแต่งผนัง ห้องประชุม และงานครุภัณฑ์	✓	✓	✓				718,000	-			✓	-	ยังไม่ได้การ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
115	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ โดยการติดตั้งบิวอินเคาน์เตอร์, ติด ตั้งบิวอิน ฉากหลังพร้อมตู้เก็บของ, ติดตั้งผ้า เพดาน, งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงาน ผนังกระจก เทมเปอร์	✓	✓	✓				350,000	-			✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
116	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนนเทศบาลเมืองคลองแห เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น			✓			✓	30,000	-			✓	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓-๔ เนื่องจากเพิ่งได้รับอนุมัติ โครงการจากจังหวัด

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)									รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
117	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยา หรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่า ซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่า ช่วยเหลือ ด้านการเกษตร เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000	17,708.00	✓			1 ต.ค.66 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
118	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการเตรียมการป้องกันสาธารณภัยใน เขตเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เตรียมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และ การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓		100,000	9,113.00	✓			1 ต.ค.66 29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
119	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการป้องกันภัยในสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันภัยในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓			50,000	43,564.00	✓			15 ม.ค.67 25 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น			✓	✓			100,000	77,149.00	✓			29 ธ.ค.66-4 ม.ค.67 10-16 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
121	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓		100,000	-			✓	-	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓-๔

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
122	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรม ให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้ำ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น				✓	✓		50,000	46,944.00	✓			5-7 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
123	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการถนนคนเดินคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนน คนเดิน คลองแห เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่า เวทีและเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะและ เก้าอี้ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัด งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการ จัดงาน เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000	-			✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
124	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว เช่น ค่าเงิน รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า การแสดง ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับ สถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000	282,405.40		✓		1 ต.ค.66-31 ก.ย.67	-	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
125	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรม ราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง เสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ใน การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการ จัดงาน เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000	-			✓	-	ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน โครงการฯ แล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำประกาศ คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อมอบหมายภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากรสังกัดกอง ต่างๆ
126	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันเรือยาวประเพณีคลองแห เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า อุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น		✓					200,000	275,492.00	✓			18-19 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
127	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการจัดงานรัฐพิธี หรือพิธีการต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ พิธีการต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000	123,246.00		✓		ต.ค.66- มี.ค.67	ระหว่างดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
128	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการจิตอาสา "ลงมืออาสา" คีนคลอง สายนน้ำใสให้คลองแห	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิต อาสา "ลงมืออาสา" คีนคลองสายนน้ำใสให้ คลองแห เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัด งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000	-		✓		-	เนื่องจากการจัดกิจกรรมคีน คลองสวาย น้ำใสให้คลองแหต้อง ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการ ปฏิบัติงานซึ่งต้องอาศัยความ ร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง
129	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าข้าม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567							15,000	-			✓	-	ยังไม่ดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
130	กองการ เจ้าหน้าที่	โซฟา ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา ชนิด 3 ที่ นั่ง พร้อมโต๊ะ กลาง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 11,900 บาท รายละเอียดดังนี้ - โซฟา ชนิด 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อย กว่า 185 x 80 x 82 เซนติเมตร - โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 41 เซนติเมตร						✓	11,900	-		✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
131	กองการ เจ้าหน้าที่	โต๊ะอเนกประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ อเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 50 x 74 เซนติเมตร						✓	3,900	-		✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
132	กองการ เจ้าหน้าที่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถ ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว						✓	80,000	79,600.00	✓			12 มี.ค.2567	ได้ขออนุมัติจัดซื้อและแจ้งกอง คลังทราบ 23 ม.ค.2567

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
133	กองการ เจ้าหน้าที่	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/ นาที่) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ (กองการเจ้าหน้าที่) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับ กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ นาที่ (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด ไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อย กว่า 150 แผ่น						✓	3,300	3,300.00	✓			12 มี.ค.2567	ได้ขออนุมัติจัดซื้อและแจ้งกอง คลังทราบ 23 ม.ค.2567

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
134	กองการ เจ้าหน้าที่	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า /นาที่) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับ กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ นาที่ (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า อัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด ไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0						✓		17,800	17,800.00	✓			12 มี.ค.2567	ได้ขออนุมัติจัดซื้อและแจ้งกอง คลังทราบ 23 ม.ค.2567

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
135	กองการ เจ้าหน้าที่	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที						✓	12,500	12,250.00	✓			12 มี.ค.2567	ได้ขออนุมัติจัดซื้อและแจ้งกอง คลังทราบ 23 ม.ค.2567

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
136	กองการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache				✓			60,000	59,700.00	✓			17 ม.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
137	กองการศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที				✓			17,100	15,600.00	✓			17 ม.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
138	กองการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวล ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache				✓			20,000	19,900.00	✓			17 ม.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)								รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
139	กองการศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที				✓			5,700	5,200.00	✓			17 ม.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
140	กองคลัง	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 57 X 58 X 90 เซนติเมตร						✓	15,600	-		✓		มี.ค.2567	ระหว่างดำเนินการ
141	กองคลัง	ตู้ไม้โล่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้โล่ง จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 80 X 40 X 80 เซนติเมตร						✓	3,000	-		✓		มี.ค.2567	ระหว่างดำเนินการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
142	กองคลัง	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 6,700 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหูลั่นชัก <i>ตรวจสอบใบติความมาตรฐาน</i>						✓	33,500	-		✓		มี.ค.2567	ระหว่างดำเนินการ
143	กองคลัง	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 91 X 45 X 183 เซนติเมตร						✓	6,000	-		✓		มี.ค.2567	ระหว่างดำเนินการ
144	กองคลัง	โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 80 X 60 X 75 เซนติเมตร						✓	2,500	-		✓		มี.ค.2567	ระหว่างดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
145	กองคลัง	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 153 x 77 x 75 เซนติเมตร						✓	38,000	-		✓		มี.ค.2567	ระหว่างดำเนินการ
146	กองคลัง	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต				✓			850,000	-			✓	-	เปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็น เม.ย.2567

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
147	กองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน เสมือน (12 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย					✓		168,000	167,300.00	✓			28 ก.พ.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
148	กองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถ						✓		19,000	18,900.00	✓			28 ก.พ.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
149	กองคลัง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับ						✓	8,200	8,200.00	✓			28 ก.พ.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)							รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน								
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
150	กองคลัง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น						✓	3,300	3,300.00	✓			28 ก.พ.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
151	กองคลัง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ 2 (38 หน้า /นาทื) จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับ กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า อัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด ไม่น้อยกว่า 256 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย						✓		90,000	89,400.00	✓			28 ก.พ.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)								รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน								
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
152	กองคลัง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที						✓		25,000	24,500.00	✓			28 ก.พ.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
153	กองช่าง	เครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีมอเตอร์กำลังสูงไม่น้อยกว่า 670 วัตต์ - ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 12,000 รอบ/นาที						✓		1,800	-			✓		อยู่ระหว่างการสืบราคากลาง

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
154	กองช่าง	เครื่องเจียร ขนาด 7 นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีมอเตอร์กำลังสูงไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์ - ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 8,500 รอบ/นาที					✓		7,000	-			✓		อยู่ระหว่างการสืบราคากลาง
155	กองช่าง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที					✓		5,700	5,200.00	✓			ตรวจรับ 6 มี.ค.67	ดำเนินการจัดซื้อในเดือนก.พ.67 ตามแผนดำเนินงาน

		แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)								รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
156	กองช่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน เสมือน (12 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน กรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว						✓		24,000	23,900.00	✓			ตรวจรับ 6 มี.ค.67	ดำเนินการจัดซื้อในเดือนก.พ.67 ตามแผนดำเนินงาน

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
157	กองช่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถใน การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz						✓	24,000	23,800.00	✓			ตรวจรับ 6 มี.ค.67	ดำเนินการจัดซื้อในเดือนก.พ.67 ตามแผนดำเนินงาน	

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
158	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	เสียงตามสายระบบดิจิตอล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสียงตามสายระบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ - เพาเวอร์แอมป์เสียงตามสายขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 ชุด - ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 1 ชุด - ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 วัตต์ จำนวน 1 ตัว - เครื่องเล่นแผ่น CD/DVD MP3 จำนวน 1 ชุด - ไดนามิกไมโครโฟน แบบมีเสียงพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด - สายลำโพงทรอปลายด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2.50 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร					✓	✓		200,000	199,000.00	✓			27 ก.พ.67	

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
159	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	กล้องและเลนส์สำหรับบันทึกภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องและเลนส์ สำหรับ บันทึกภาพ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ 1. กล้อง ชนิด Mirrorless EOS R จำนวน 1 กล้อง รายละเอียดดังนี้ - กล้อง Mirrorless ขนาดกลาง เมาท์ RF หรือดีกว่า - เซนเซอร์ CMOS 24 ล้านพิกเซล หรือดีกว่า - บันทึกภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K หรือดีกว่า - ถ่ายภาพต่อเนื่องอย่างน้อย 15 เฟรมต่อวินาที หรือดีกว่า - หลังกล้องมีช่องมองภาพ อิเล็กทรอนิกส์ OLED			✓				95,000	94,900.00	✓			19 ม.ค.67	

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
160	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกล (VDO Conference)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ ประชุมทางไกล (VDO Conference) จำนวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้ 1. กล้องสำหรับงานประชุมคอนเฟอ เรนซ์ จำนวน 1 กล้อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K UHD - มีค่า Frame Rate สูงสุด ไม่น้อย กว่า 30 FPS - มีระยะการซูมภาพไม่น้อยกว่า 12X ในแบบ Optical และ 3X ในแบบ Digital หรือดีกว่า						✓	80,000	79,000.00		✓			

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
161	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (CORE) และ 16 แกน เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถใน การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1						✓	32,000	31,800.00	✓			8 มี.ค.67	ดำเนินการจัดซื้อในเดือนก.พ.67 ตามแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
162	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ (กอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ) - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที					✓		5,700	5,200.00	✓			8 มี.ค.67	ดำเนินการจัดซื้อในเดือนก.พ.67 ตามแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
163	กอง สวัสดิการฯ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการเทศบาลเมืองคลอง แห จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost						✓	20,000	19,900.00	✓			28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
164	กอง สวัสดิการฯ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/ นาทื) สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาล เมืองคลองแห จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ (กองสวัสดิการ สังคม) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 600x600 dpi						✓		3,300	3,300.00	✓			28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
165	กอง สวัสดิการฯ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการเทศบาลเมืองคลองแห จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่ น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที						✓		5,700	5,200.00	✓			28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
166	กอง สวัสดิการฯ	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และคนพิการเทศบาลเมืองคลองแห จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 71 X 62 X 114.00-124.00 เซนติเมตร - โครงสร้างของเก้าอี้ที่นั่งและพนัก พิงบุ ด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มด้วยหนัง เทียม - ที่เท้าแขน ผลิตจาก Polypropylene ฉีดยื่นรูปมาตรฐานสีดำหุ้มทับด้วย หนังเทียม - การปรับความสูง-ต่ำ ใช้ระบบแกน แก๊ส (Gas Lift) - ขาแบบ 5 แฉก ผลิตจากพลาสติก				✓			4,900	4,900.00	✓			22 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
167	กอง สวัสดิการฯ	เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับพนักงานเทศบาล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับพนักงานเทศบาล) ใช้สำหรับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ คนพิการเทศบาลเมืองคลองแห จำนวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 57 X 58 X 90 – 102 เซนติเมตร - โครงสร้างของเก้าอี้ที่นั่งและพนักพิง บูด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มด้วย หนังเทียม - ที่เท้าแขน ผลิตจาก Polypropylene ฉีดยื่นรูป มาตรฐานสีดำ - การปรับความสูง-ต่ำ ใช้ระบบ แกนแก๊ส (Gas Lift)				✓			6,000	6,000.00	✓			22 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
168	กอง สวัสดิการฯ	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบาน เลื่อนกระจก สำหรับศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมือง คลองแห จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 118.40 X 40.60 X 87.40 เซนติเมตร - โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อย กว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม ,อาร์ค ขึ้นโครงสูง - บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่ น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป - บานเลื่อนกระจก ล็อคด้วยระบบ กุญแจ				✓			9,000	9,000.00	✓			22 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
169	กอง สวัสดิการฯ	โต๊ะทำงานหลัก ขนาด 4 ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก ขนาด 4 ฟุต สำหรับศูนย์พัฒนา คุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาล เมือง คลองแห จำนวน 2 ตัวๆละ 6,950 บาท รายละเอียดดังนี้				✓			13,900	13,600.00	✓			21 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
170	กอง สวัสดิการฯ	โต๊ะทำงานหลัก ขนาด 5 ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน หลัก ขนาด 5 ฟุต สำหรับศูนย์ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาล เมืองคลองแห จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะทำงานหลักพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 153 X 77.3 X 75 เซนติเมตร - โครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่ น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร - ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารมี 6 ลิ้นชัก สามารถล็อกกุญแจได้ - ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก สามารถล็อก กุญแจได้ - ปุ่มขาสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ - รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบที่				✓			10,500	9,150.00	✓			22 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
171	กอง สวัสดิการฯ	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 57 X 58 X 90 – 102 เซนติเมตร - โครงสร้างของเก้าอี้ที่นั่งและพนัก พิงบุด้วย ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มด้วยหนังเทียม - ที่เท้าแขน ผลิตจาก Polypropylene ฉัดขึ้นรูป มาตรฐานสีดำ - การปรับความสูง - ต่ำ ใช้ระบบ แกนแก๊ส (Gas Lift) - ขาแบบ 5 แฉก ผลิตจากพลาสติก Polypropylene ฉัดขึ้นรูป มาตรฐานสีดำ				✓			12,000	12,000.00	✓			25 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
172	กอง สวัสดิการฯ	เก้าอี้สำนักงาน (สายบริหาร)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สายบริหาร) จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 11,760 บาท รายละเอียดดังนี้ - เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 79 X 70 X 118.00-128.00 เซนติเมตร - โครงสร้างของเก้าอี้ที่นั่งและพนัก พิงบุ ด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มด้วยหนัง เทียม - ที่เท้าแขนหุ้มด้วยหนังเทียม - การปรับความสูง - ต่ำ ใช้ระบบแกน แก๊ส (Gas Lift) - ขาแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กชุบ โครเมี่ยม - ลูกล้อ Twin wheel caster แบบ แกน เดือยเสียบ ผลิตจาก Nylon ฉีดขึ้น				✓			35,280	32,400.00	✓			25 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
173	กอง สวัสดิการฯ	โซฟา ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา ชนิด 3 ที่ นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ - โซฟา ชนิด 3 ที่นั่ง ขนาด ไม่น้อย กว่า 185 x 80 x 82 เซนติเมตร - โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 41 เซนติเมตร				✓			11,900	10,200.00	✓			25 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค		
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.									
174	กอง สวัสดิการฯ	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต				✓	✓			850,000	-				✓		ขั้นตอนการจัดหาคณะกรรมการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
175	กอง สวัสดิการฯ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้ (กองสวัสดิการสังคม) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย						✓	40,000	39,800.00	✓			28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
176	กอง สวัสดิการฯ	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท รายละเอียดดังนี้ (กอง สวัสดิการสังคม) - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที						✓	28,500	26,000.00	✓			28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
177	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่ น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache					✓		24,000	23,900.00	✓			6 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
178	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเท ท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1411 สงขลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกเท ท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1411 สงขลา กรณีเปลี่ยนตัวบรรทุกขยะ ทำสีใหม่ ฯลฯ	✓	✓	✓	✓			280,000	250,422.80	✓			18 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
179	สำนัก ปลัดเทศบาล	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,570 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 59 x 61 x 88 เซนติเมตร - โครงสร้างของเก้าอี้ที่นั่งและพนัก พิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้ม ด้วยหนังเทียม - เท้าแขน ผลิตจาก Polypropylene ฉีดขึ้นรูป มาตรฐานสีดำ - สามารถปรับความสูง-ต่ำ ใช้ระบบ แกนแก๊ส - ขาแบบ 5 แฉก ผลิตจากพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูป มาตรฐานสีดำ - ลูกล้อ Twin wheel caster แบบ แกนเดือย						✓	✓	14,280	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
180	สำนัก ปลัดเทศบาล	ชุดโต๊ะและเก้าอี้หินขัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะและ เก้าอี้หินขัด จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - หน้าโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 79 x 79 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร - หน้าเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 35 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร		✓	✓				50,000	-			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ
181	สำนัก ปลัดเทศบาล	โซฟา ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา ชนิด 3 ที่ นั่ง พร้อมโต๊ะ กลาง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 11,900 บาท รายละเอียดดังนี้ - โซฟา ชนิด 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อย กว่า 185 x 80 x 82 เซนติเมตร - โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 40 x 41 เซนติเมตร						✓	11,900	-			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
182	สำนัก ปลัดเทศบาล	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 122.90 x 66.90 x 75 เซนติเมตร - โครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่ น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร - ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร มี 3 ชั้นชัก สามารถล็อกกุญแจได้ - ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก สามารถล ็อกกุญแจได้ - ปุ่มขาสามารถปรับระดับสูงต่ำได้				✓			6,950	6,800.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
183	สำนัก ปลัดเทศบาล	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 9,150 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 153 x 77.30 x 75 เซนติเมตร - โครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่ น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร - ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร มี 6 ลิ้นชัก สามารถล็อก กุญแจได้ - มีที่ปักเท้า							✓	27,450	27,450.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน					
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
184	สำนัก ปลัดเทศบาล	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวาง เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะอเนกประสงค์เหล็ก ขนาดไม่ น้อยกว่า 120 x 50 x 74 เซนติเมตร - หน้าโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นมีความ หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป - มีความหนาหน้าโต๊ะ ไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร - ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทำจาก เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร - ขาทั้ง 2 ข้าง ทำจากเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร				✓			2,760	2,490.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
185	สำนัก ปลัดเทศบาล	แท่นบรรยาย (โพเดียม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 47 x 47 x 115 เซนติเมตร - โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสผสม ไม้ ประกอบด้วย ฐานโพเดียม ส่วนเสากลาง และแผ่น วางเอกสาร - ส่วนฐานของโพเดียม กรอบของ ฐานทั้ง 4 ด้าน ทำจากสแตนเลสหุ้มส่วนพื้นที่เป็น ไม้ ตัดโค้งอย่าง สวยงามทั้งสี่ด้านเพื่อป้องกันการ กระแทกจากการ ใช้งาน ส่วนเสากลางทำด้วยไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร ตัดโค้งมนบนปิดผิว				✓			19,500	-			✓		เลื่อนการดำเนินการเป็นเดือน พ.ค.67

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
186	สำนัก ปลัดเทศบาล	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด ดังนี้ - มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และ กรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง - เป็นรถโดยสารหลังคาสูง - มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้ หลายระดับ - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม							✓	1,358,000	-			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
187	สำนัก ปลัดเทศบาล	เรืออลูมิเนียมแบบบังคับท้ายเรือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรืออลูมิเนียม แบบบังคับท้ายเรือ จำนวน 1 ลำ รายละเอียดดังนี้ - เป็นเรือท้องแบนสร้างด้วยวัสดุ อลูมิเนียม - มีความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ท้องเรือมีความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร		✓	✓				350,000	-				✓		ขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะและราคากลาง

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
188	สำนัก ปลัดเทศบาล	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ (สำนัก ปลัดเทศบาล) - มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (CORE) และ 16 แกน เสมือน (16 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถ ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว						✓		32,000	31,800.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
189	สำนัก ปลัดเทศบาล	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถ ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว						✓	40,000	39,800.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
190	สำนัก ปลัดเทศบาล	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน						✓		10,000	10,000.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
191	สำนัก ปลัดเทศบาล	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi						✓		16,000	15,900.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
192	สำนัก ปลัดเทศบาล	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับ กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อ นาที่ (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า อัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด ไม่น้อยกว่า 256 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ บ SB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย						✓	45,000	44,700.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
193	สำนัก ปลัดเทศบาล	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย กว่า 30 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ						✓		16,000	15,900.00	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
194	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนเกาะหมี่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนเกาะหมี่) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 11 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 6 เครื่อง - สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร					✓	✓	✓	598,500	-			✓	อยู่ในขั้นตอนกำหนด คุณลักษณะเฉพาะและราคา กลาง

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
195	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนคลองควาย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนคลองควาย) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 6 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง - สายนำสัญญาณชนิดภายนอก					✓	✓	✓	354,100	-			✓	อยู่ในขั้นตอนกำหนด คุณลักษณะเฉพาะและราคา กลาง

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
196	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนทรายทอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนทรายทอง) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 4 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง - อุปกรณ์แปลงไฟเบอร์ออฟติก					✓	✓	✓	484,200	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
197	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนท่าช้าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนท่าช้าง) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 4 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง - สายนำสัญญาณชนิดภายนอก อาคาร					✓	✓	✓	267,300	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
198	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนทุ่งน้ำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนทุ่งน้ำ) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 4 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง - อุปกรณ์แปลงไฟเบอร์ออฟติก สัญญาณ					✓	✓	✓	429,100	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
199	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนบ้านเก่า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนบ้านเก่า) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 3 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง				✓	✓	✓	178,800	-				✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
200	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนมัสยิดเกาะหมี่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนมัสยิดเกาะหมี่) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 5 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง					✓	✓	✓	315,100	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
201	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนศิลาทอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนศิลาทอง) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 8 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง - สายนำสัญญาณชนิดภายนอก					✓	✓	✓	412,200	-			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
202	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนหนองทราย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนหนองทราย) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 12 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 7 เครื่อง - สายนำสัญญาณชนิดภายนอก					✓	✓	✓	654,300	-			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
203	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ตลาดน้ำคลองแห)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ตลาดน้ำคลองแห) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 7 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง - อุปกรณ์แปลงไฟเบอร์ออฟติก					✓	✓	✓	491,900	-			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน							
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
204	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย) จำนวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้ ประกอบด้วย					✓	✓	✓	275,300	-			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ
205	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (สำนักงานเทศบาลเมือง คลองแห) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 8 ชุด					✓	✓	✓	692,100	-			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ

	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)										รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน						
ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงานตามแผน						งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	
				พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
206	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาล เมืองคลองแห	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโครงข่าย กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดเทศบาลเมืองคลองแห พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ - อุปกรณ์แปลงไฟเบอร์ออฟติก สัญญาณ ภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 28 ชุด - สายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง ไม่น้อยกว่า 16,500 เมตร				✓	✓	✓	2,400,000	-				✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ
207	สำนัก ปลัดเทศบาล	ค่าปรับปรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ-9990 สงขลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ-9990 สงขลา กรณีปะผุ ทำสีใหม่ทั้งคัน				✓	✓		300,000	-				✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ
		รวม								83,504,520.00	30,821,171.70						